

**Протокол
заседания проектного комитета**

21 сентября 2020 г.

г.Партизанск

№ 13

Председатель:

Бондарев О.А.

- глава Партизанского городского округа;

Секретарь:

Цыгуй Н.С.

- главный специалист отдела экономики управления экономики и собственности администрации ПГО, секретарь проектного комитета.

Присутствовали члены проектного комитета:

Исаева

Елена Станиславовна

- начальник отдела муниципальной службы и кадров;

Толченицына

- начальник управления по территориальной и

Елена Владимировна

организационно-контрольной работе;

Шелепова

- начальник отдела экономики управления экономики и собственности;

Вера Федоровна

Шемянская

Яна Владимировна

- и.о.начальника юридического отдела;

Приглашенные:

Антошкин

Юрий Александрович

- общественный наблюдатель;

Беззубченко

Лариса Витальевна

- и.о. начальника отдела физкультуры и спорта;

Зуботыкин

- и.о.заместителя главы администрации по вопросам

Петр Владимирович

жилищно-коммунального комплекса;

Сухарь

- корреспондент газеты «Вести»;

Антон Викторович

Шоколенко

- главный специалист управления по территориальной и

Людмила Васильевна

организационно-контрольной работе администрации городского округа.

Повестка дня:

1. О ходе работ на объекте «Устройство прогулочной дорожки вдоль береговой линии пруда» (ул. Ленинская, 26 - городской парк) региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»).

2. О ходе работ на объекте «Установка концертной сцены, детской площадки, скамеек и урн» (ул. Индустриальная - сквер "Лозовый") региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (национальный проект «Жилье и городская среда»).

3. О ходе работ на объекте «Реконструкция комплекса зданий и сооружений филиал-базы "Олимпийская" КГАУ "Краевая спортивная школа", в том числе проектно-изыскательские работы» (ул. Чкалова, 1г) региональный проект «Спорт – норма жизни» (национальный проект «Демография»).

4. О согласовании плана спортивных и оздоровительных мероприятий на объектах и спортивных площадках, созданных в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни».

1. СЛУШАЛИ:

Цыгуй Н.С. – по объекту в городском парке «Устройство прогулочной дорожки вдоль береговой линии пруда» работы выполнены в полном объеме в соответствии с графиком. Объект сдан. Стоит отметить, что уровень воды в озере значительно поднялся, обустроенное место становится привлекательным для отдыха горожан и

органично вписывается в ландшафт городского парка. Благоустройство городского парка продолжается: завершены работы по строительству автопарковки с отдельным входом, сделан рекламный щит. В ближайшее время будут закончены работы по укладке тактильной плитки вдоль тротуаров для инвалидов.

Цыгуй Н.С.: на объекте «Установка концертной сцены, детской площадки, скамеек и урн» в сквере ДК «Лозовый» работы также завершены в соответствии с графиком работ и приняты приемочной комиссией. Уложена брусчатка и заасфальтированы прогулочные дорожки, брусчаткой выложена круглая площадка для проведения представлений и праздников, на ней установлена сцена, в сквере сооружены волейбольная площадка с искусственным покрытием, спортивная площадка с тренажерами, а между ними площадка для отдыха.

Антошкин Ю.А.: побывав на объекте «Реконструкция комплекса зданий и сооружений филиал-базы "Олимпийская" КГАУ "Краевая спортивная школа" отметил отставание от графика, нагоночный график отсутствует, на объекте работает недостаточное количество человек и техники. По объектам, введенным в эксплуатацию в городском парке и сквере поселка Лозовый замечаний нет.

Бондарев О.А.: необходимо сказать, что в следующем году планируются благоустроительные работы в городском парке: продолжить ремонт тротуаров, оборудовать спортивную площадку с тренажерами на бывшей танцевальной площадке, соорудить площадку для скейтборда, монтаж системы видеонаблюдения по всему парку. В сквере поселка Лозовый также продолжатся работы: там будет оборудована игровая зона с искусственным покрытием, приведены в порядок пешеходные дорожки и игровой городок с фигурами сказочных героев. Поэтому наша совместная работа, администрации и общественных наблюдателей, продолжается, введенные в эксплуатацию объекты и планируемые работы на следующий год остаются в зоне внимания наблюдателей.

Беззубченко Л.В.: во исполнение пункта 2.2. раздела 1 протокола заседания организационного штаба по контролю объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и благоустройства национальных проектов в Приморском крае от 03.06.2020 № 63пр-48 необходимо согласовать план спортивных и оздоровительных мероприятий на период 01.10.2020-31.12.2020 гг. на объектах, созданных в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» (прилагается).

ВЫСТУПИЛИ: Шелепова В.Ф., Антошкин Ю.А., Зуботыкин П.В.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Цыгуй Н.С., Антошкина Ю.А. о ходе работ по объектам строительства принять к сведению.
2. Согласовать План спортивных и оздоровительных мероприятий на объектах и спортивных площадках, созданных в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» на территории Партизанского городского округа.

Председатель

О.А.Бондарев

Секретарь

Н.С. Цыгуй

