

**Протокол  
заседания проектного комитета**

21 апреля 2020 г.

г.Партизанск

№ 6

**Председатель:**

Селютин М.Ю.

- первый заместитель главы администрации Партизанского городского округа, координатор проектной деятельности

**Секретарь:**

Цыгуй Н.С.

- главный специалист отдела экономики управления экономики и собственности администрации ПГО

**Присутствовали члены проектного комитета:**

Вернохай Н.Г.

- начальник отдела территориального развития управления экономики и собственности;

Мурашко Н.Л.

- заместитель начальника управления экономики и собственности;

Семерич Е.Б.

- начальник финансового управления;

Шелепова В.Ф.

- начальник отдела экономики управления экономики и собственности.

**Приглашенные:**

Зуботыкин П.В. .

– и.о. заместителя главы администрации городского округа

Цыбенко С.В.

- начальник отдела строительства УЖКК администрации городского округа

Потапенко О.В.

– начальник отдела по закупкам администрации городского округа

**Повестка дня:**

**1.** О ходе реализации государственной программы «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 г. «Ремонт автомобильных дорог» на территории Партизанского городского округа.

**1.СЛУШАЛИ:**

**Цыбенко С.В.** - информировал о ходе реализации государственной программы Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 г. - «Ремонт автомобильных дорог». На 2020 год всего запланировано 144,27 млн. руб., в том числе средства краевого бюджета 139,94 млн.руб., средства местного бюджета – 4,33 млн.руб. Проведено 2 аукциона на сумму 16,28 млн.руб., подписаны контракты, подготовлены документы на аукцион на сумму 122,628 млн.руб., аукционы пройдут с 23.04.2020г. по 8.05.2020 года. Вся организационная работа по подготовке документов проведена, главное чтоб состоялись аукционы, с учетом того, что объемы большие, а иностранной рабочей силы , в условиях повышенной готовности из-за пандемии, на территории округа в настоящее время нет. Проводим большую работу по поиску подрядчиков.

**ВЫСТУПИЛИ:** Селютин М.Ю., Семерич Е.Б., Потапенко О.В., Мурашко Н.Л.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Информацию Цыбенко С.В. принять к сведению.

1.2. Отметить положительную работу по выполнению дорожной карты по ремонту городских дорог.

1.3. Рекомендовать Зуботыкину П.В. :

- держать на контроле ход подачи документов на аукцион по ремонту дорог;
- принять исчерпывающие меры по поиску подрядчиков для участия в аукционе;
- держать под постоянным контролем ход реализации дорожной карты по выполнению данных мероприятий.

1.4. Рассмотреть выполнение данных мероприятий в июне текущего года на заседании проектного комитета.

Председательствующий

/ Секретарь



М.Ю. Селютин

Н.С. Цыгуй